

СВОДНЫЙ ГODOVOЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ЗА 2024 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	3
Методика оценки эффективности	4
Интегральная оценка.....	5
Оценка достижения показателей	9
Оценка эффективности реализации структурных элементов	14
Оценка исполнения краевого бюджета	16
Оценка эффективности управления	17
Выводы и рекомендации	21

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Хабаровского края за 2024 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

За период 2023 – 2024 годов на территории Хабаровского края проведена модернизация системы управления государственными программами, предусматривающая реализацию государственных программ края (далее – государственные программы) в цифровом формате.

Во исполнение плана-графика перехода государственных программ субъектов Российской Федерации на новую систему управления, согласованного поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 30 августа 2022 г. № ММ-П6-14588, внедрение новой системы управления государственными программами осуществлено с 1 января 2024 года.

Ключевыми особенностями трансформации государственных программ являются:

- переориентация государственных программ на проектные принципы управления;
- создание многоуровневой системы управления и закрепление ответственных на каждом этапе реализации государственной программы;
- автоматизация процессов управления государственными программами посредством их реализации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – ГИИС "Электронный бюджет");
- совершенствование методологии оценки эффективности реализации государственных программ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно по каждой государственной программе проводится оценка эффективности ее реализации.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Хабаровского края за 2024 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Хабаровского края, Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского края, утвержденными постановлением Правительства края от 20 сентября 2013 г. № 283-пр (далее – Положение, Методика соответственно).

Согласно Перечню государственных программ Хабаровского края, утвержденному распоряжением Правительства края от 28 октября 2013 г. № 809-рп, на территории края в 2024 году реализовывались 36 государственных программ.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности реализации государственных программ (далее – оценка эффективности) проводится министерством экономического развития края на основе данных, содержащихся в итоговых годовых отчетах о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов (далее – годовые отчеты), а также информации к годовым отчетам, подготовленным исполнительными органами края, структурными подразделениями администрации Губернатора и Правительства края, определенными ответственными исполнителями государственных программ¹ (далее – ответственные исполнители).

Методика оценки эффективности, используемая в целях подготовки соответствующих разделов сводного годового доклада и рейтингования государственных программ, предполагает проведение интегральной оценки эффективности реализации государственных программ (далее – интегральная оценка).

Интегральная оценка в 2024 году **проведена по всем 36 государственным программам²**.

На основании интегральных оценок формируется **ранжированный перечень государственных программ** – рейтинг государственных программ от наиболее эффективных к наименее эффективным.

По результатам процедуры ранжирования государственным программам присваиваются категории (степени) эффективности их реализации:

- высокая;
- выше среднего уровня;
- ниже среднего уровня;
- низкая.

Государственная программа признается:

эффективной – в случае включения в категорию "высокая степень эффективности реализации государственной программы" или категорию "степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня";

недостаточно эффективной – в случае включения в категорию "степень эффективности реализации государственной программы ниже среднего уровня";

неэффективной – в случае включения в категорию "низкая степень эффективности реализации государственной программы".

Модель ранжирования позволяет сформировать комплекс рекомендаций и предложений, направленных на повышение эффективности реализации государственных программ.

¹ В соответствии с пунктами 7.5, 7.10, 7.11 Положения.

² Государственная программа "Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом" с 2024 года реализуется в качестве комплекса процессных мероприятий государственной программы "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края".

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Интегральная оценка рассчитывается как средневзвешенная четырех компонентов (рис. 1) и предполагает проведение анализа сведений:

- 1) о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственной программы и ее структурных элементов;
- 2) о реализации структурных элементов государственной программы на основе информации о наступлении контрольных точек (контрольных событий);
- 3) об эффективности использования средств краевого бюджета;
- 4) об оценке деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся качества планирования и эффективности реализации государственной программы.




Рис. 1. Интегральная оценка

Средняя интегральная оценка всех государственных программ за 2024 год составляет **93,65 %**. Динамика среднего значения интегральной оценки за период 2013 – 2024 годов представлена на рис. 2.




Рис. 2. Динамика среднего значения интегральной оценки

* С 2024 года в отношении оценки эффективности применяется новая методика, учитывающая особенности реализации государственных программ в ГИИС "Электронный бюджет", позволяющая провести более углубленный анализ хода реализации государственных программ за счет увеличения количества компонентов, подлежащих оценке.

Так, в 2023 году восемь государственных программ имело наивысшую интегральную оценку в размере 100 %, в то время как в 2024 году самой эффективной государственной программой признана государственная программа "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" (ответственный исполнитель – министерство природных ресурсов края) с интегральной оценкой в размере **99,01 %**.

Таким образом, **средние значения компонентов интегральной оценки** в 2024 году составили:

оценка достижения плановых значений показателей государственных программ (ОДп) – **0,970**;

оценка эффективности реализации структурных элементов государственных программ (ОРОМ) – **0,937**;

оценка кассового исполнения государственных программ (Кигп) – **0,945**;

оценка эффективности управления государственными программами (ОЭД) – **0,749**.

Сведения об интегральной оценке с делением на категории³ представлены в таблице 1.

По результатам 2024 года признаны:

эффективными 25 государственных программ, имеющие категорию "высокая степень эффективности" и "степень эффективности выше среднего уровня";

недостаточно эффективными 10 государственных программ с категорией "степень эффективности ниже среднего уровня";

неэффективной 1 государственная программа с категорией "низкая степень эффективности".

³ Деление государственных программ на категории осуществляется посредством нахождения общего среднего значения интегральных оценок, после чего среднее значение находится для интегральных оценок, превышающих общее среднее значение (включительно), и для интегральных оценок, находящихся ниже общего среднего значения.

Таблица 1

Интегральная оценка

№ п/п	Код ГП	Наименование государственной программы	Интегральная оценка, %
1	2	3	4

Среднее значение: **93,65****ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ**

1	5	Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае	99,01
2	32	Развитие информационного общества	98,87
3	30	Международная кооперация и поддержка экспорта	98,33
4	14	Формирование современной городской среды	98,06
5	22	Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение охраны и использования особо охраняемых природных территорий	97,75
6	11	Развитие патриотического воспитания и молодежной политики	97,44
7	9	Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров	97,27
8	4	Развитие социальной защиты населения	97,17
9	27	Развитие транспортной системы	96,95
10	8	Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности	96,90

ВЫШЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ

11	25	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	96,65
12	33	Управление государственными финансами	96,56
13	12	Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности	96,56
14	10	Развитие физической культуры и спорта	96,54
15	34	Управление государственным имуществом	96,53
16	20	Развитие малого и среднего предпринимательства	96,29
17	36	Содействие развитию местного самоуправления	96,23
18	16	Стратегическое планирование и повышение производительности труда	96,13
19	18	Стимулирование инвестиционной деятельности	95,85
20	15	Наследие	95,42
21	17	Развитие промышленного производства	95,19
22	19	Инновационное и технологическое развитие экономики	95,06
23	13	Доступная среда	94,95
24	35	Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества	94,57
25	29	Развитие рынка труда и содействие занятости населения	93,65

1	2	3	4
НИЖЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ			
26	23	Развитие лесного хозяйства	93,56
27	7	Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения	93,40
28	2	Развитие образования	92,98
29	31	Развитие потребительского рынка	90,95
30	6	Развитие жилищного строительства	90,43
31	1	Развитие здравоохранения	89,00
32	3	Культура	87,79
33	24	Развитие рыбохозяйственного комплекса ⁴	84,71
34	26	Энергоэффективность и развитие энергетики ⁴	82,46
35	28	Развитие внутреннего и въездного туризма ⁴	79,76
НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ			
36	21	Развитие водохозяйственного комплекса	72,50

⁴ Не может быть отнесена к категории "низкая степень эффективности реализации государственной программы": эффективность реализации государственной программы составляет более 76,0 % (пункт 18 Методики).

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Оценка уровня социально-экономического развития края базируется на системе показателей – количественно измеримых параметров, характеризующих достижение целей государственных программ, выполнение задач их структурных элементов, отражающих социальные, экономические, а также иные общественно значимые эффекты от реализации государственных программ.

С 2024 года внедрена новая система показателей государственных программ:

верхнеуровневые показатели (ключевые показатели уровня государственной программы) характеризуют достижение целей (решение задач) государственной программы;

показатели структурных элементов государственной программы – показатели региональных проектов, иных региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий.

Показатели государственной программы подлежат план-факт анализу, в основе которого лежит выявление отклонений фактических (прогнозных) значений показателей государственной программы от запланированных в отчетном году.

В ГИИС "Электронный бюджет" обеспечен расчет уровня достижения показателей государственных программ с учетом их периодичности представления данных в рамках ежеквартального мониторинга реализации государственных программ, проводимого министерством экономического развития края. **Средняя оценка достижения плановых значений показателей государственных программ ОДп в 2024 году составляет 0,970.**

Динамика достижения плановых значений показателей государственных программ за 2013 – 2024 годы представлена на рис. 3.




Рис. 3. Динамика достижения показателей ГП

По итогам реализации государственных программ в полном объеме выполнены показатели по **19 государственным программам**. Распределение оценок достижения показателей представлено в таблице 2.

Таблица 2

Оценка достижения показателей

№ п/п	Код ГП	Наименование государственной программы	ОДп
1	2	3	4
Среднее значение:			0,970
1	4	Развитие социальной защиты населения	1,000
2	5	Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае	1,000
3	9	Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров	1,000
4	10	Развитие физической культуры и спорта	1,000
5	11	Развитие патриотического воспитания и молодежной политики	1,000
6	12	Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности	1,000
7	13	Доступная среда	1,000
8	14	Формирование современной городской среды	1,000
9	15	Наследие	1,000
10	16	Стратегическое планирование и повышение производительности труда	1,000
11	19	Инновационное и технологическое развитие экономики	1,000
12	20	Развитие малого и среднего предпринимательства	1,000
13	22	Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение охраны и использования особо охраняемых природных территорий	1,000
14	24	Развитие рыбохозяйственного комплекса	1,000
15	28	Развитие внутреннего и въездного туризма	1,000
16	30	Международная кооперация и поддержка экспорта	1,000
17	32	Развитие информационного общества	1,000
18	33	Управление государственными финансами	1,000
19	36	Содействие развитию местного самоуправления	1,000
20	7	Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения	0,999
21	8	Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности	0,993
22	34	Управление государственным имуществом	0,991
23	27	Развитие транспортной системы	0,989
24	25	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	0,988
25	18	Стимулирование инвестиционной деятельности	0,979
26	2	Развитие образования	0,978
27	3	Культура	0,976
28	35	Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества	0,966

1	2	3	4
29	6	Развитие жилищного строительства	0,947
30	17	Развитие промышленного производства	0,947
31	1	Развитие здравоохранения	0,944
32	29	Развитие рынка труда и содействие занятости населения	0,937
33	23	Развитие лесного хозяйства	0,929
34	31	Развитие потребительского рынка	0,894
35	26	Энергоэффективность и развитие энергетики	0,750
36	21	Развитие водохозяйственного комплекса	0,731

Так, в 2024 году количество показателей, принятых к оценке⁵, составило **514 показателей**, в том числе 103 показателя государственных программ и 411 показателей структурных элементов государственных программ (в 2023 году – 1005 показателей).

Распределение количества показателей по структурным элементам государственных программ представлено на рис. 4.




Рис. 4. Количество показателей ГП

⁵ Не учитываются при оценке показатели, по которым фактические значения определяются на основе данных официального статистического наблюдения и сведения о которых на дату представления отчетности отсутствуют, а также показатели структурных элементов государственных программ, по которым исключены объемы ресурсного обеспечения в ходе исполнения краевого бюджета, достижение которых без ресурсного обеспечения невозможно (пункты 4в, 4г Методики).

Из 514 показателей, принятых к оценке в 2024 году, не достигнуты 70 показателей. Удельный вес выполненных показателей к общему количеству запланированных к достижению в 2024 году составил **86,0 %** (в 2023 году – 85,0 %).

Распределение недостигнутых показателей в разрезе структурных элементов государственных программ представлено на рис. 5.




Рис. 5. Достижение показателей ГП

Среди сдерживающих факторов достижения отдельных показателей государственных программ в 2024 году отмечают:

- введение санкционных ограничений, повлекших за собой нарушение устойчивых логистических связей, в том числе по доставке строительных материалов и импортного оборудования, отсутствие в ряде случаев возможности замены на аналоги отечественного производства;

- изменение конъюнктуры рынка из-за складывающейся геополитической обстановки, в том числе переориентация на новые рынки сбыта, развитие параллельного импорта материалов и оборудования, необходимых для реализации отдельных мероприятий;

- демографическая ситуация, отмечающаяся тенденцией сокращения численности населения Хабаровского края;

- невыполнение подрядчиками обязательств по своевременному исполнению графиков строительно-монтажных работ объектов капитального строительства;

- нехватка педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, реализующих предпрофессиональные и общеразвивающие программы, и др.

Вместе с тем отмечается недостаточно эффективное планирование показателей в части занижения их плановых значений. Допущено перевыполнение более чем на 20,0 % от плановых значений, установленных на 2024 год, по **111** показателям, что составляет 22,0 % от общего количества показателей, предусмотренных к выполнению государственными программами и принятых к учету.

Значительное перевыполнение плановых значений показателей свидетельствует о низком качестве планирования системы показателей

государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями, в том числе:

- о занижении прогнозных оценок;
- о несвоевременности приведения плановых значений показателей в соответствие с фактически сложившейся динамикой.

Вместе с тем стоит отметить, что значения отдельных плановых значений показателей установлены в рамках соглашений с федеральными органами исполнительной власти.

При этом не выявлено значительного перевыполнения плановых значений показателей по **семи государственным программам**:

Ко⁶ = 0	Развитие патриотического воспитания и молодежной политики Доступная среда Формирование современной городской среды Наследие Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение охраны и использования особо охраняемых природных территорий Развитие потребительского рынка Управление государственными финансами
---------------------------	---

⁶ Количество показателей государственной программы с отклонением от допустимого предела (более 20,0 %).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

С 2024 года анализ реализации структурных элементов государственных программ проводится на основе информации о наступлении контрольных точек (контрольных событий).

К оценке эффективности реализации структурных элементов государственных программ не приняты мероприятия (результаты), направленные на выполнение функций и осуществление текущей деятельности исполнительных органов края, структурных подразделений администрации Губернатора и Правительства края и не содержащие контрольные точки, а также мероприятия, по которым в ходе исполнения краевого бюджета исключены объемы ресурсного обеспечения и реализация которых без ресурсного обеспечения невозможна.

Для контрольных точек, предусмотренных в планах реализации региональных проектов, ведомственных проектов, применяется повышающий коэффициент (коэффициент значимости $k = 1,5$).

Всего к реализации в 2024 году запланировано **3155 контрольных точек**. Распределение количества запланированных контрольных точек в разрезе структурных элементов государственных программ представлено на рис. 6.



Рис. 6. Количество запланированных КТ

Средняя оценка эффективности реализации структурных элементов государственных программ за 2024 год составляет **93,7 %**.

В **установленные сроки пройдены 2846 контрольных точек** (90,2 %), с нарушениями установленных сроков – **221 контрольная точка** (7,0 %), **не выполнено 88 контрольных точек** (2,8 %). Уровень достижения контрольных точек приведен на рис. 7.




Рис. 7. Уровень достижения КТ

Контрольные точки выполнены в полном объеме в установленные сроки по **11 государственным программам**. Оценка эффективности реализации структурных элементов данных государственных программ $OP_{OM} = 1,000$.

По **семи государственным программам** оценка эффективности реализации структурных элементов составила менее 90,0 %:

$OP_{OM} < 90 \%$	Развитие потребительского рынка	87,5 %
	Развитие здравоохранения	85,9 %
	Энергоэффективность и развитие энергетики	83,5 %
	Наследие	83,3 %
	Развитие внутреннего и въездного туризма	77,8 %
	Развитие водохозяйственного комплекса	61,8 %
	Культура	61,4 %

ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию государственных программ в 2024 году, по уточненным данным составил **281,39 млрд. рублей**, в том числе:

- средства краевого бюджета – 173,59 млрд. рублей, в том числе средства, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 22,21 млрд. рублей;
- средства местных бюджетов – 1,85 млрд. рублей;
- внебюджетные средства – 64,35 млрд. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования – 41,60 млрд. рублей.

В целом финансовое обеспечение реализации государственных программ в 2024 году увеличено на 21,7 % по отношению к уровню 2023 года.

В соответствии с законом края от 30.11.2023 № 441 "О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (ред. от 03.10.2024) удельный вес расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ, составил **85,4 %**.

За счет **всех источников финансирования** израсходовано 268,02 млрд. рублей, или **95,2 %** от предусмотренных средств.

За счет **средств краевого бюджета** исполнено 160,71 млрд. рублей, что составляет **92,6 %** от предусмотренных по уточненным данным.

По 10 государственным программам освоение общего объема финансовых средств составило 100 %.

Распределение государственных программ по степени исполнения общего предусмотренного уровня расходов представлено на рис. 8.




Рис. 8. Распределение ГП по степени исполнения расходов

Низкий уровень исполнения краевого бюджета ($K_{игп}$) отмечен по двум государственным программам:

$K_{игп} < 80 \%$	Развитие внутреннего и въездного туризма	58,5 %
	Развитие рыбохозяйственного комплекса	49,0 %

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Анализ деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся качества планирования и эффективности реализации государственных программ, проводится через оценку эффективности управления государственной программой.

Оценка эффективности управления (ОЭД) рассчитывается как средневзвешенная трех компонентов (рис. 9) и предполагает проведение расчетов:

- 1) показатель качества планирования показателей государственной программы ($K_{пп}$);
- 2) показатель своевременности представления отчетных данных о ходе реализации государственной программы (C_o);
- 3) показатель полноты размещения отчетной информации о ходе реализации государственной программы на официальном сайте ответственного исполнителя ($O_{и}$).




Рис. 9. Оценка эффективности управления

Показатель $K_{пп}$ характеризует уровень перевыполнения запланированных показателей государственных программ в рамках допустимого предела отклонения значений показателей – не более +20,0 %. Подробная информация о перевыполненных показателях представлена на стр. 12.

Показатель C_o отражает уровень исполнительской дисциплины в рамках проведения ежеквартального мониторинга реализации государственной программы в части представления отчетной информации в ГИИС "Электронный бюджет"⁷.

⁷ Определяется путем соотнесения фактических сроков представления отчетов о ходе реализации государственной программы в ГИИС "Электронный бюджет" со сроками, установленными пунктами 7.9, 7.10 раздела 7 Положения.

По итогам проведенной оценки отмечен **высокий уровень исполнительской дисциплины** по пяти государственным программам ($C_o = 1,00$):

$C_o = 1,00$	МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАЯ Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае
	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ КРАЯ Развитие промышленного производства
	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ КРАЯ Развитие лесного хозяйства
	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАЯ Развитие малого и среднего предпринимательства Международная кооперация и поддержка экспорта

Показатель $O_{и}$ применяется в целях реализации принципа открытости и прозрачности деятельности ответственных исполнителей.

Распределение оценки эффективности управления государственной программой в 2024 году представлено в таблице 3.

Таблица 3

Оценка эффективности управления

№ п/п	Код ГП	Наименование государственной программы	ОЭД
1	2	3	4

Среднее значение: 0,749

1	5	Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае	0,958
2	32	Развитие информационного общества	0,910
3	14	Формирование современной городской среды	0,875
4	15	Наследие	0,875
5	22	Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение охраны и использования особо охраняемых природных территорий	0,875
6	31	Развитие потребительского рынка	0,875
7	18	Стимулирование инвестиционной деятельности	0,847
8	34	Управление государственным имуществом	0,838
9	30	Международная кооперация и поддержка экспорта	0,833
10	26	Энергоэффективность и развитие энергетики	0,825
11	27	Развитие транспортной системы	0,821
12	12	Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности	0,813
13	33	Управление государственными финансами	0,813
14	4	Развитие социальной защиты населения	0,808
15	25	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Развитие внутреннего и въездного туризма	0,804
16	8	Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности	0,792
17	17	Развитие промышленного производства	0,786
18	9	Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров	0,771
19	7	Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения	0,756
20	10	Развитие физической культуры и спорта	0,750
21	11	Развитие патриотического воспитания и молодежной политики	0,750
22	13	Доступная среда	0,750
23	21	Развитие водохозяйственного комплекса	0,750
24	23	Развитие лесного хозяйства	0,750
25	35	Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества	0,708
26	29	Развитие рынка труда и содействие занятости населения	0,693
27	3	Культура	0,690
28	1	Развитие здравоохранения	0,687

1	2	3	
29	20	Развитие малого и среднего предпринимательства	0,667
30	6	Развитие жилищного строительства	0,655
31	36	Содействие развитию местного самоуправления	0,625
32	16	Стратегическое планирование и повышение производительности труда	0,613
33	2	Развитие образования	0,602
34	19	Инновационное и технологическое развитие экономики	0,582
35	24	Развитие рыбохозяйственного комплекса	0,563
36	21	Развитие внутреннего и въездного туризма	0,250

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенный анализ оценки эффективности реализации государственных программ за 2024 год с учетом новых подходов к их оценке показал ряд недостатков в работе с государственными программами. Среди них:

1. Низкое качество работы ответственных исполнителей (соисполнителей) в части:

- достижения установленных плановых значений показателей;
- своевременного выполнения программных мероприятий и прохождения контрольных точек;
- корректировки паспортов государственных программ и их структурных элементов: некорректное установление методов расчета итоговых значений показателей, характеристик разреза наблюдения, информационных систем;
- подготовки качественной отчетной информации (наличие ошибок при заполнении отчетных форм, отсутствие подтверждающих документов).

2. Неэффективное управление государственными программами в части:

- занижения плановых (прогнозных) значений показателей;
- несвоевременного утверждения отчетов о ходе реализации государственных программ, отчетов о ходе реализации структурных элементов государственных программ;
- скоординированности действий в отношении соисполнителей и участников государственных программ.

Имеющиеся недостатки при планировании и реализации государственных программ в значительной степени снижают эффективность их реализации.

Ключевыми причинами снижения эффективности государственных программ являются:

- недостижение плановых значений ряда показателей государственных программ и (или) их структурных элементов;
- занижение плановых значений на 2024 год, что привело к значительному перевыполнению ряда показателей;
- низкая оценка качества финансового управления при реализации государственных программ.

В целях **повышения эффективности и результативности** реализации государственных программ ответственным исполнителям государственных программ, ответственным исполнителям структурных элементов государственных программ необходимо:

1. Повысить уровень контроля за реализацией государственных программ, в том числе обеспечить:

1.1. Безусловное выполнение показателей, включая их своевременную корректировку в части:

- результатов использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также показателей, необходимых для их достижения, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, а также соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по курируемым направлениям;

- показателей и результатов, предусмотренных соглашениями о реализации на территории Хабаровского края государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации;

- показателей и результатов, предусмотренных соглашениями о реализации региональных проектов на территории Хабаровского края.

1.2. Повышение качества планирования показателей в части:

- проведения инвентаризации комплекса показателей на предмет их многократного перевыполнения;

- недопущения значительного превышения их достижения, включая приведение плановых значений показателей в соответствие с фактически сложившейся динамикой;

- активизации работы с федеральными органами исполнительной власти – ответственными исполнителями государственных программ Российской Федерации по декомпозированным показателям и мероприятиям (результатов);

- недопущения дублирования показателей государственных программ и показателей структурных элементов государственных программ.

1.3. Своевременное выполнение программных мероприятий, достижение результатов государственных программ путем:

- оптимизации количества контрольных точек, достаточного для выполнения мероприятий (достижения результатов) государственных программ в полном объеме;

- проработки паспортов структурных элементов государственных программ в рамках планирования сроков достижения контрольных точек с учетом их равномерного распределения в течение календарного года;

- установления результирующих контрольных точек на 31 декабря отчетного года;

- прохождения контрольных точек в установленные сроки.

1.4. Повышение качества использования средств краевого бюджета, в том числе:

- своевременное освоение предусмотренных бюджетных средств;

- получение и освоение в полном объеме целевых средств федерального бюджета при заключении соглашений с федеральными органами исполнительной власти на предоставление межбюджетных трансфертов.

1.5. Повышение уровня исполнительской дисциплины в части:

- своевременного утверждения в ГИИС "Электронный бюджет" отчетной информации, а также размещения сведений (отчетов) о результатах

мониторинга реализации государственных программ в установленные сроки на официальном сайте Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<https://khabkrai.ru>) и на официальных сайтах ответственных исполнителей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- повышения эффективности и результативности деятельности исполнителей мероприятий по строительству объектов капитального строительства, включенных в государственные программы.

2. С учетом проведенной в 2023 – 2024 годах реформы системы управления государственными программами края:

2.1. Продолжить реализацию государственных программ в цифровом формате с применением ГИИС "Электронный бюджет".

2.2. Обеспечить своевременное внесение изменений в паспорта государственных программ, паспорта структурных элементов государственных программ в ГИИС "Электронный бюджет".

2.3. В целях проведения качественного мониторинга реализации государственных программ, своевременного предупреждения рисков недостижения целей государственных программ обеспечить утверждение отчетной информации в ГИИС "Электронный бюджет" в установленные сроки, предусмотрев для государственных программ, в паспортах которых установлены только показатели с годовой периодичностью представления данных, прокси-показатели с ежемесячной (ежеквартальной) периодичностью представления данных.
